PRILOGA 1C
NASLOVNA STRAN NACRTA

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

MEDNARODNI VADBENI CENTER ZA ZASCITO PRED POPLAVAMI

kratek opis gradnje

Investitor Ob¢ina Dravograd Zeli na lokaciji, kjer je zgrajeno
obstojece gospodarsko poslopje (predvideno za odstranitev),
zgraditi objekt, namenjen Mednarodnemu vadbenemu centru za
zas¢ito pred poplavami.

Nov objekt bo zgrajen na zemljiscu parc. st. *13/3, *13/2, *13/1, *118,
49, 50/1, 50/2, k.o. Libeliska gora (826), v naselju Libelice,
namenjen bo mednarodnemu vadbenemu centru za zas¢ito pred
poplavami, obenem pa tudi medgeneracijskemu druzenju,
druzabnim aktivnostim in dogodkom. V njem se bodo odvijale
kulturno-umetniske, Sportne in druge prostoc¢asne dejavnosti
lokalnega prebivalstva ter dejavnosti za otroke in mladino.

VRSTE GRADNJE

NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

oznaciti vse ustrezne vrste gradnje

NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA

REKONSTRUKCIJA

SPREMEMBA NAMEMBNOSTI

ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA

LEGALIZACIJA

OO OO OE

MANJSA REKONSTRUKCIJA

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

vrsta dokumentacije

PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)

Stevilka projekta

13/2024

PODATKI O NACRTU

strokovno podrocje nacrta

Nacrt s podrocja gradbenistva

naziv naérta Nacrt odstranjevalnih del
Stevilka nacrta 02/2026
datum izdelave April 2026

datum spremembe

PODATKI O PROJEKTANTU NACRTA

projektant nacrta (naziv druzbe)

ABI Andreja CAS s.p.

naslov

Mala Mislinja 6C, 2382 Mislinja

odgovorna oseba projektanta nacrta

Andreja CAS, univ.dipl.gosp.inz.

podpis odgovorne osebe
projektanta nacdrta

Andreja Cqs.3 ...

Moala Mislinja 6@:282 Misthis)

PODATKI O IZDELOVALCU NACRTA

ime in priimek poobla¢enega arhitekta, pooblad¢enega inZenirja

Andreja CAS, univ.dipl.gosp.inz.

identifikacijska Stevilka

IZS G-2952

podpis pooblas¢enega arhitekta, pooblastenega inzenirja

ANDREJA CcAs U
univ.dipl.gosp.in2 -
1ZS G-2952 7/




PRILOGA 2C
IZJAVA PROJEKTANTA NACRTA

IN POOBLASCENEGA STOKOVNJAKA,

KI JE IZDELAL NACRT V PZI IN PID

PROJEKTANT NACRTA

projektant nacrta (naziv druzbe)

ABI Andreja CAS s.p.

naslov

Mala Mislinja 6C, 2382 Mislinja

odgovorna oseba projektanta nacrta

Andreja CAS

IN POOBLASCENI STROKOVNJAK, KI JE IZDELAL NACRT

pooblas¢eni strokovnjak

Andreja CAS, univ.dipl.gosp.inz.

IZJAVLJAVA:

da nacrt

vrsta dokumentacije

PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)

strokovno podrocje nacrta

Nacrt s podrocja gradbenistva

naziv nacrta Nacrt odstranjevalnih del
Stevilka nacrta 02/2026
datum izdelave April 2026

uposteva relevantne predpise in druge normativne dokumente ter da so upostevane ustrezne bistvene in druge zahteve.

pooblas¢eni strokovnjak

Andreja CAS, univ.dipl.gosp.inz.

identifikacijska Stevilka

podpis pooblas¢enega strokovnjaka

IZS G-2952

ANDREJA CAs U
univ.dipl.gosp.inz. -
1ZS G-2952 (

odgovorna oseba projektanta nacrta

Andreja CAS, univ.dipl.gosp.inz.

podpis odgovorne osebe projektanta nacrta

ABI
Andreja Cass.p,
Méﬂﬁ§~

Mala Mislinja 6285 M




KAZALO VSEBINE NACRTA ODSTRANJEVALNIH DEL

Naslovna stran nadrta

Izjava projektanta nacrta in pooblas¢enega strokovnjaka, ki je izdelal naért v PZI
Tehni¢no porocilo

Lokacijski in grafi¢ni prikazi

Lokacijski prikazi:

- Prikaz obstojeCega stanja M1:500
- Ureditvena situacija z graficnim prikazom parcele in stavbe,

ki se odstranjuje M1:250
- Prikaz obmocja gradbis¢a in dovoza M1:250

Grafi¢ni prikazi:

- Tloris kleti M1:100
- Tloris pritli¢ja M1:100
- Prerez A-A M1:100
- Fasade M1:100
- Fasade M1:100
- Fasade M1:100

Fotografije objekta



3. | TEHNIENO POROCILO

3.1. OPIS OBJEKTA IN NJEGOVIH ZNACILNOSTI, KONSTRUKCIJSKIH ELEMENTOV IN MATERIALOV

Splosno — lokacija in obstojece stanje:

Investitor Obcina Dravograd Zeli na lokaciji, kjer je zgrajeno obstojece gospodarsko poslopje, zgraditi objekt,
namenjen Mednarodnemu vadbenemu centru za zascito pred poplavami.

Obstojec¢o objekt je dotrajan in ni v uporabi, zato je predvidena odstranitev objekta in gradnja novega
objekta podobnega gabarita.

Nov objekt bo zgrajen na zemljis¢u parc. $t. *13/3, *13/2, *13/1, *118, 49, 50/1, 50/2, k.o. 826-Libeliska
gora, v naselju Libelice.

Lokacija odstranitve obstojeCega gospodarskega poslopja in gradnje novega objekta se nahaja izven
poplavno in erozijsko ogrozenih obmocij in izven obmocij ohranjanja narave. Odstranitev in gradnja novega
objekta pa predstavlja poseg v spomenik Libelice — Vas (EID:1-07382), zato bo potekala v skladu s
kulturnovarstvenimi pogoji in mnenjem Zavoda za varstvo kulturne dedis¢ine Slovenije.

Nov objekt bo namenjen mednarodnemu vadbenemu centru za zascito pred poplavami, obenem pa bo
namenjen medgeneracijskemu druZenju, druzabnim aktivnostim in dogodkom. V njem se bodo odvijale
kulturno-umetniske, Sportne in druge prostoCasne dejavnosti lokalnega prebivalstva ter dejavnosti za
otroke in mladino.

Do odstranitve bo objekt popolnoma izpraznjen. Celotna odstranitev se bo izvajala v skladu z veljavno

zakonodajo.

Slika 1: Obmocje z oznacenim objektom, ki se rusi



Opis konstrukcijskih elementov in materialov obstoje¢ega gospodarskega poslopja:

Gospodarsko poslopje, ki je predvideno za odstranitev / rusitev je samostojeca stavba izdelana iz klasi¢nih
gradbenih materialov (kamen, opeka, beton, les,...), etaznosti klet in pritli¢je, okvirnih tlorisnih dimenzij
28,25 m x 14,00 m + 13,00 m x 4,40 m, povrsine na stiku z zemljiS¢em okvirno 450,83 m2, zgrajeno okoli
leta 1955.

Temelji so kamniti pasovni in betonski toc¢kovni, kletni zidovi so opecnato kamniti, deloma tudi betonski,
strop nad kletjo deloma predstavljajo oboki — pruske kape, deloma pa je strop lesen. Pritlicna etaza je
izdelana iz lesene nosilne konstrukcije z leseno fasado, ¢elni zid je izdelan iz opeke.

Ostresje je leseno, izvedeno kot asimetri¢na dvokapnica, pod naklonom stresin 25°, sleme poteka v smeri
SV-JZ. Primarno nosilno konstrukcijo ostresja predstavljajo rastrsko razporejena trapezna vesala s sistemom
leg in Spirovcev. Kritina je salonitna.

Vsi kamnito — opecni zidovi so v notranjosti ometani in slikopleskarsko finalno obdelani. Na zunanji strani
zidov je izveden fasadni omet v svetejSem barvnem odtenku. Napusci in del fasade so leseni.

Finalne tlake predstavlja zemljina, beton in les.

Obstojece gospodarsko poslopje, ki je predvideno za odstranitev, je priklju¢eno na obstojec vaski vodovod,
elektro omrezje in vasko meteorno kanalizacijo. V okviru odstranitve objekta se bodo obstojeci prikljucki
zacasno ukinili in/ali prestavili. Morebitne naknadne spremembe so del lo¢enih projektov.

Dovoz do obravnavanega objekta, ki je predviden za odstranitev, je obstojec, in se prikljucuje na drzavno

cesto.

3.2. NACIN ODSTRANITVE / RUSITVE STAVBE

O pricetku odstranitvenih / rusitvenih del je potrebna predhodna uskladitev z lastniki bliznjih objektov na
nacin, da bo sam postopek odstranitve / rusitve kar najmanj mote¢ za stanovalce oziroma uporabnike bliZnjih
objektov. Predvidena dela morajo $e posebej potekati na nacin, da ne bo ogrozena varnost bliznjih objektov
in mimoidocih. Prav tako se morajo dela izvajati na nacin, da na bliznjih objektih ne bodo prekoracene

zakonsko predpisane emisije hrupa in vibracij.

Gradbisce je treba organizirati v skladu s Pravilnikom o gradbis¢ih (UL RS $t. 55/08, 54/09 — popr., 61/17 - GZ
in 199/21 - GZ-1), kar pomeni ustrezno oznacitev, varovanje (ograditev) in nacrt organizacije gradbis¢a. Pri
delu je treba upostevati Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zacasnih in premic¢nih
gradbidcih (UL RS 3t. 83/05 in 43/11 — ZVZD-1), splo3ni del in tudi dodatne zahteve za rusitvena dela in

demontaze (priloga k uredbi).

Pred pri¢etkom rusitvenih / odstranitvenih del:

A je potrebno obmocje rusitve oziroma obmocdje, kjer se bodo izvajala rusitvena dela ograditi z
varovalno ograjo (pritrjeno na kovinske stebre viSine 2,00m, razmak med stebri naj bo 2,00m, kar
bo omogocalo zanesljivo pritrjevanje ograjnih elementov). Ograja mora biti postavljena ves cas

izvajanja del. Konstrukcija in lokacija ograje bo varovala pred poskodbami zaposlene delavce in tuje



osebe, ki bi se gibale ob meji gradbis¢a. Ograja naj bo stabilna na sunke vetra in naj bo pozarno
varna. Na ograjo ni dovoljeno naslanjati nobenega materiala, niti pomoZnih objektov....skladno z
izdelanim Varnostnim nacrtom in naértom organizacije gradbisc¢a, kot to doloca zakonodaja o
gradnji objektov.

A |zdelati organizacijsko shemo gradbi$¢a — varnostni nacrt, s poudarkom na ustrezni zaséiti vseh
udeleZencev (prometna signalizacije, zascitne in gradbis¢ne ograje,...).

A Uvoz / izvoz na / iz gradbis¢a bosta predvidoma potekala po obstoje¢em cestnem prikljucku, ob
dovozni cesti je potrebno postaviti ustrezno prometno signalizacijo, ki opozarja na rusenje.
Rusitveno cono je potrebno oznaciti z opozorilnimi napisi in opozorilnimi tablami kot npr.; vstop
nezaposlenim prepovedan, nevarnost padca predmetov iz viSine, obvezna uporaba Celade, ne

zadrzuj se v delovnem obmocdju stroja,....
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A mora odgovorni vodja del seznaniti vse zaposlene s postopkom odstranitve, nevarnostmi in
varstvenimi ukrepi. Dela se morajo ves Cas izvajati pod neposrednim nadzorstvom odgovorne osebe
na gradbiscu in z delavci, ki so strokovno usposobljeni za izvajane tovrstnih del (starost najmanj 18
let, zdravstvena sposobnost, opravljen preizkus iz varstva pri delu,...). Prav tako morajo delavci na
gradbisCu pri delu uporabljati osebna varovalna sredstva, ki jih predpisujejo trenutno veljavna
zakonodaja s podrocja varstvu pri delu, varstva pred poZzarom in varstva okolja. Naprave in orodja,
ki se bodo pri odstranitvi objekta uporabljale, morajo biti brezhibna.

A je potrebno strokovno zakoliciti vse instalacije v blizini gradnje (elektrika, kanalizacija,...) oziroma
je potrebno poskrbeti, da se vse instalacijske vode, ki bodo ostali v svoji funkciji, ustrezno uredi ali
prestavi na novo lokacijo, dolo¢eno s strani upravljalca. Odklope oziroma prestavitve izvrsiti
strokovno. lzvrsiti jih morajo za tovrstna dela pooblas¢ena podjetja — organizacije. O opravljenem

delu morajo izdati pisno izjavo, katero predajo izvajalcu odstranitvenih/rusitvenih del.



Brez pisne izjave o izvrSenem odklopu posamezne instalacije v objektu, ki se odstranjuje, pricetek

rusitvenih del ni dovoljen.

A je potrebno doloditi mesto odlaganja/deponiranja materialov in nacin ter mesto odvoza odpadnega
materiala. Dovozne poti za prevoz so obstojece in jih je potrebno po konéanem delu vsled morebitnih
poskodb sanirati, ocistiti in vzpostaviti prvotno stanje. Prav tako je potrebno dovozno cesto takoj

oCistiti, ¢e pride do onesnaZenja zaradi izvajanja del.
A je potrebno z natinom dela zagotoviti zmanjSevanje zaprasenosti med rusenjem.

A je potrebno urediti zacasni elektro prikljucek, saj zaradi odklopa vseh instalacij na objektu ne bo
elektroenergetskih virov. Razsvetljava ne bo potrebna, saj se bodo rusitvena dela izvajala zgolj

podnevi.

A je potrebno dolociti odgovorno osebo investitorja/naro¢nika, ki bo skupaj z izvajalcem del
(odgovorno osebo izvajalca del) resevala morebitne tezave pri rusenju objekta in dala izvajalcu na

razpolago vso potrebno tehni¢no dokumentacijo.

Nadin rusenja
je naceloma prepuscen izvajalcu del in se ga izvaja v dogovoru z naro¢nikom / investitorjem z gradbeno

mehanizacijo na naslednji nacin:

Strojno in deloma roéno rusenje — v kolikor se bo objekt rusil strojno - rocno je potrebno upostevati

naslednje:

- rusenje / demontaza / odstranitev se izvaja v obratnem vrstnem redu kot gradnja (poteka od zgoraj
navzdol oziroma od znotraj navzven),

- posameznih sten ni dovoljeno pusc¢ati neporusenih,

- rusenje prostostojecih sten je dovoljeno rusiti samo z uporabo ustreznih odrov,

- ruSenje sten s spodkopavanjem ni dovoljeno,

- sipekin prasen material je dovoljeno odstranjevati z rusevine le po pokritih koritih ali na drug nacin, ki

preprecuje Sirjenje prahu.

Mehanizacija in oprema na gradbiséu:

Za potrebe rusitvenih del in transportov bo predvidoma uporabljena mehanizacija in oprema navedena v

nadaljevanju:

- tovornjak kesonar,

- bager,

- kompresor,

- ostala oprema: vrtalni stroj, kotne brusilke, motorne Zage, delovni odri, premicni odri, krampi, lopate,
osebna zasc¢itna sredstva, ...

Hrup, ki bo z uporabo te opreme nastal mora biti v mejah zakonsko dovoljenih dnevnih obremenitev.



Rusitev je potrebno izvajati postopoma, po predpisanih fazah. Pri delu se strogo uposteva predpise o varstvu

pri delu ter ukrepe, ki veljajo za ravnanje z gradbenimi odpadki.

Rusitvena oziroma odstranitvena dela se izvajajo od zgoraj navzdol oziroma odznotraj navzven:
- odstranitev instalacij in opreme,

- odstranitev stavbnega pohistva in dekorativne lesene fasade,

- odstranitev kleparskih izdelkov (Zlebovi, odtocne cevi, obrobe),

- pazljiva odstranitev obstojece salonitne kritine (nevaren odpadek),

- odstranitev lesenih stresnih letev, ... vse do lesenih Spirovcev in opaZza napuscev,

- odstranitev lesene nosilne konstrukcije ostresja (rastersko razporejena trapezna vesala s $pirovci in
legami, preostali stebri, rocice,...),

- odstranitev opecnih Celnih zidov pritli¢ja,

- odstranitev lesenega stropa in obokanega stropa nad kletjo z vsemi pripadajocimi sloji,

- odstranitev kamnito-opecnih zidov in betonskih stebrov ter zidov v kleti,

- odstranitev / rusenje betonskega tlaka kleti, vklju¢no z pasovnimi in tockovnimi temelji.

Izvajanje del bo prekinjeno ob slabem vremenu, kot so nevihte z grmenjem, mocnejsi nalivi, izredno slaba
vidljivost,... Prekinitev dela zaradi visje sile se mora evidentirati v gradbenem dnevniku.

RuSenje objekta mora biti izvedeno selektivno, saj le takSno zmanjsuje stroske ruSenja in povecuje
potencial za recikliranje.

e Deponiranje gradbenih odpadkov naj bo loc¢eno po vrstah odpadkov (loceno zbiranje nenevarnih in
nevarnih (salonitna kritina) gradbenih odpadkov med seboj).

e Sprotno odvaZanje meSanih gradbenih odpadkov, ki nastanejo pri rusenju obstojecih zidov na trajno
deponijo.

e Za odpadke kot so: kovine (pocinkana plocevina, kabli,...),... se na gradbis¢ni deponiji locirajo manjse
zacasne deponije iz katerih poteka naknadno nakladanje le-teh odpadkov na kamione oziroma v kesone
ter odvoz na trajno deponijo oziroma njihovo predelavo v oddaljenosti do 10 km.

e Predelava gradbenih odpadkov bo deloma potekala na loc¢eni lokaciji, deloma pa bo potekala tudi na
lokaciji odstranitve / rusitve objekta (predelava lesa).

e Deponije morajo biti izvedene izven delovnega obmodja in skladno z organizacijo gradbisca, ki jo izvede
izvajalec del in skladno z varnostnim nacrtom ter Uredbo o preprecevanju in zmanjSevanju emisije delcev

iz gradbisc.

Deponijski prostor, kamor se bodo odvazale rusevine, mora biti na javni deponiji s placilom komunalne
takse in po predhodno pridobljeni dokumentaciji oziroma dovoljenju za odvoz gradbenih odpadkov. Vsa

potrebna dovoljenja pridobi investitor oziroma izvajalec.

Varovanje obstojeCega objekta ob novogradnii, ki se ohranja:




Predvidena je naslednja izvedba geotehni¢nih ukrepov za varovanje obstojecega objekta, ki se ohranja v
neposredni blizini novogradnje oziroma predhodnje odstranitve obstojeCega objekta (gospodarskega
poslopja) ter varovanja bliznje obcinske ceste:

- izvedba (dobava, vgradnja in odstranitev po dokoncanih ukrepih) jeklenih zagatnic (kot npr. tip Larsen
ali enakovredno) vzdolZ obstojece obcinske ceste, ob objektu, ki se odstrani, v dolzini okvirno 20 m in
ocenjene visine do 10 m,

- izvedba (dobava, vgradnja in odstranitev po dokoncanih ukrepih) jeklenih zagatnic (kot npr. tip Larsen
ali enakovredno) vzdolZ obstojeCega objekta, ki se ohranja. Te se vgradijo, ko se porusi objekt —
obstojece gospodarsko poslopje do okvirno polovice viSine kletnih zidov in je tako omogocen dostop
mehanizaciji v medprostor med obema obstoje¢ima objektoma, v skupni dolZini okvirno 10 m in
ocenjene visine 5-10 m.

Lokacija, razporeditev, dolZzina in morebitno dodatno geotehnicno sidranje jeklenih zagatnic se natan¢no

definira v nacrtu s podroc¢ja geotehnologije, ki bo usklajen z na¢rtom gradbenih konstrukcij.

3.3. UKREPI ZA ZAGOTAVLIANJE VARNOSTI LJUDI IN SOSEDNJIH NEPREMICNIN TER VAROVANJE
OKOUA V CASU ODSTRANITVE / RUSITVE

Z odpadki je treba ravnati tako, da ni ogroZeno zdravje ljudi in se ne Skodi okolju ter da ravnanje zlasti:

- ne predstavlja tveganja za vode, zrak, tla, rastline in Zivali;

- ne povzroca ¢ezmernega obremenjevanja s hrupom in neprijetnimi vonjavami;

- ne povzroca Skodljivih vplivov na obmocje, ki ima poseben status v skladu s predpisi o ohranjanju narave
ali na vodovarstveno obmocje ali obmocje kopalnih voda v skladu z zakonom, ki ureja vode, in

- ne povzroca Skodljivih vplivov na krajino ali obmocdja, na katerih je predpisan poseben rezim v skladu s

predpisi, ki urejajo varstvo kulturne dediscine.

Zaravnanje z gradbenimi odpadki je treba na gradbis¢u upoStevati Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo
pri gradbenih delih (Ur. I. RS, st. 34/08, 44/22), ki doloCa obvezna ravnanja z odpadki, ki nastanejo zaradi
gradnje, rekonstrukcije, adaptacije, obnove ali odstranitve objekta, in pa Uredbe o odpadkih (Uradni list RS,

§t. 77/22, 113/23, 13/25).

Navodila za preprecitev Skodljivega vpliva prahu na okolje

V projektni dokumentaciji za odstranitev objekta so uposStevani in predpisani sledeli ukrepi za

preprecevanje Skodljivega vpliva prahu in drugih nevarnih snovi na okolje:

- vsidelavci, vklju€eni v proces rusitvenih del, morajo pri delu uporabljati zas€itni respirator dihal,

- prostor, kjer se izvajajo rusitvena dela se mora sprotno Skropiti z vodo, da se prepreci negativni vpliv
prahu na zaposlene in na okolje,

- pred odvozom vozila z ruSevinami, se morajo ruSevine poskropiti z vodo in zasCititi z zas¢itnim

pregrinjalom, da se prepreci vpliv prahu na okolje med samo voZnjo,
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- nevarni odpadki se odstranjujejo ro¢no z demontaZzo in zavijanjem z pvc folijo ter odlaganjem na
predhodno pripravljeno povrsino zasciteno z pvc folijo in tako zas¢itene odpadke odpeljati na deponijo
za nevarne odpadke. Odstranjevanje nevarnih odpadkov mora izvajati pooblas¢eni izvajalec tovrstnih

odpadkov.

Navodila za varno delo

Pred pricetkom del je potrebno rusitveno cono ograditi in na ustrezen nacin zavarovati. Zavarovanje
rusitvene cone mora trajati ves Cas rusitvenih del!

Delavci, ki bodo sodelovali pri izvajanju rusitvenih / odstranitvenih del morajo biti pouceni o nevarnosti pri
delu in pouceni o varnem nacinu dela, uporabljati morajo osebna zascitna sredstva (delovni cevlji, obleka,
zascitna Celada, rokavice, itd.). Dela lahko izvajajo le pod neposrednim vodstvom in nadzorom odgovorne
osebe. V Casu strojnega rusenja se morajo delavci odstraniti na varno razdaljo. Poskrbeti je potrebno tudi
za zavarovanje pred padcem in padajo¢im materialom.

Rusitvena / odstranitvena dela spadajo med dela z vecjo nevarnostjo za poskodbe, zato morajo delavci, ki
bodo sodelovali pri rusenju izpolnjevati naslednje pogoje:

- starost nad 18 let,

- strokovna kvalifikacija oziroma ustrezna priucitev,

- zdravniski pregled in psihofizi¢ne sposobnosti,

- opravljen preizkus znanja iz varstva pri delu. (tole se sicer ponavlja, pa ni odvec!)

Delavci, ki bodo izvajali dela na viSini (razkrivanje in demontaZa strehe, demontaZa lesene nosilne
konstrukcije stavbe,...) morajo biti zaradi nevarnosti padca privezani na konstrukcijo z varnostnim pasom in
z zascitno vrvjo.

Rocno rusenje je potrebno izvajati postopno od zgoraj navzdol. Posameznih delov objekta ali konstrukcij ni
dovoljeno puscati neporusenih, temvec jih je potrebno rusiti istoCasno z ostalimi deli objekta.

Rusenje spodnje konstrukcije je dovoljeno Sele, ko so poruseni in odstranjeni vsi deli objekta nad njenim
nivojem.

Prepovedano je vleci zasute elemente konstrukcije iz rusevin s stroji, ne da bi bili prej spros¢eni materiali.
Rusenje objekta ali delov objekta v no¢nem ¢asu in ¢asu slabe vidljivosti ali pri slabih vremenskih razmerah
ni dovoljeno. Rusenje objekta se bo vrsilo izkljuéno podnevi.

V ¢asu rusenja mora biti zagotovljen nadzor strokovnjaka s podrocja gradbenih konstrukcij.

Po koncanih odstranitvenih/rusitvenih delih in odvozu vseh rusevin, je potrebno okolico objekta podistiti,

tako da je gradbiscni prostor pripravljen za izvedbo nadaljnjih del na zemljiscu.

Navodila za delo s tezko mehanizacijo

Dela izvajajo samo za tovrstno delo pooblas¢ene osebe.
Pri delu je potrebno upostevati tudi naslednje:
- poloZaj delovnega stroja mora biti od objekta, ki se rusi / odstranjuje oddaljen v skladu z veljavnimi

predpisi in standardi, za kar odgovarja vodja del in strojnik tezke gradbene mehanizacije,
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- stalno je potrebno spremljati obnaSanje sosednjih objektov zaradi mozZnega prenosa vibracij nanje in
poskodovanje le-teh (bliznji objekti). V primeru, da se vibracije prenasajo na sosednje objekte, ki se ne
rusijo, je potrebno takoj prenehati z deli in uporabiti laZjo mehanizacijo ali spremeniti nacin rusenja /
odstranitve.

- vsi ostali stroji morajo biti od objekta oddaljeni najmanj dve visini objekta, ki se rusi / odstranjuje,

merjeno po horizontali objekta.

Navodila za varstvo pred poZzarom in organizacijo prve pomoci

V Casu rusitvenih / odstranitvenih del ni izkljucena mozZnost nastanka zaetnega poZara, zato se glede na
manjso pozarno obremenitev in ogroZzenost obmocja zagotovi vsaj en gasilnik S 9 kg in komplet orodja za
gasenje.

V sklopu del je potrebno zagotoviti vodo za polivanje proti prasenju, kar je smiselno zadostni ukrep tudi za
zagotovitev pozarne varnosti.

Na gradbi$¢u je potrebno zagotoviti tudi prvo pomoc. Za nudenje prve pomoci je dolo¢ena odgovorna oseba
izvajalca, ki je ustrezno usposobljena in bo predvidoma stalno na gradbiscu.

Ob morebitni nezgodi je potrebno izvesti naslednje ukrepe:

- zavarovati mesto, kjer se je poskodba pripetila,

- odnesti 0z. odvesti poSkodovanega na varno mesto,

- ugotoviti in odstraniti elemente nadaljnjega ogrozanja poskodovanega,

- oskrbeti poskodovanega.

V primeru hujSe nesrece pri delu takoj obvestiti najblizjo zdravstveno sluzbo.

Naloge odgovorne osebe na gradbiscu

Rusenje objekta mora voditi in nadzirati stalno prisotna strokovno odgovorna oseba, ki je pred pricetkom

opravljanja rusitvenih / odstranitvenih del dolZzna opraviti pregled in prevzem gradbis¢a. Strokovna oseba

mora biti podrobno seznanjena s programom rusenja in normativi za varno delo.

Strokovno odgovorna oseba:

- poskrbi, da delavci pri delu uporabljajo ustrezna varovalna sredstva,

- poskrbi, da delo poteka tako, da se v ¢asu rusenja v ogroZzenem prostoru ne nahaja nobena nepoklicana
ali za ta dela nepotrebna oseba,

- mora, ob pojavu nepredvidenih nevarnostih ali nejasnostih, dela ustaviti in takoj o tem obvestiti svojega
predpostavljenega, da se izvrsi vse potrebno za zagotovitev varnega nadaljevanja del,

- Ce rusitvena / odstranitvena dela izvaja ve€ izvajalcev, mora izdelati pismeni dogovor o skupnih
varnostnih ukrepih, ter dolociti koordinatorja del,

- skrbi, da se vsa dela izvajajo skladno z veljavnimi pravilniki in predpisi za varno delo na gradbiscu.

12



3.4. GRADBENI ODPADKI

.....

ki nastanejo pri gradbenih delih, lo¢eno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama
odpadkov v Uredbi o odpadkih (UL RS §t. 77/22, 113/23 in 13/25).

Investitor mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke oddajo zbiralcu gradbenih
odpadkov. Iz dokazil o narocilu prevzema gradbenih odpadkov mora biti razvidna vrsta gradbenih
odpadkov, predvidena koli¢ina nastajanja gradbenih odpadkov ter naslov gradbi$ca, na katerega se nanasa
prevzem odpadkov.

Investitor mora za celotno gradbisée pooblastiti enega od izvajalcev del, ki bo v njegovem imenu oddajal
gradbene odpadke zbiralcu gradbenih odpadkov in ob oddaji vsake posiljke odpadkov izpolnil evidencni list,
dolocen s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.

Investitor mora zagotoviti, da se rusitvena dela in odvoz rusevin izvajajo v skladu z Uredbo o odpadkih (UL
RS st. 77/22, 113/23 in 13/25) ter Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (UL RS st.
34/08) in Uredbo o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (UL RS st. 34/08).

Ravnanije z gradbenimi odpadki na gradbisc¢u

Pri vsaki gradnji vedno ostane del gradbenega materiala, ki nastane pri gradbenih delih zaradi gradnje,
rekonstrukcije, adaptacije, obnove ali odstranitve objekta.

Med gradbene odpadke sodijo: beton, opeka, ploscic, keramika, les, steklo, plastika, bitumenske mesanice,
premogov katran in izdelki iz katrana, kovine (tudi zlitine), material od izkopa (zemlja, kamenje,...),
izolacijski material, drugi gradbeni odpadki in rusevine, ...

Za ustrezno ravnaje s tovrstnimi odpadki je odgovoren investitor, ki mora zagotoviti njihovo varno
odstranitev in deponiranje.

Gradbeni odpadki se morajo na gradbis¢u zacasno skladisCiti loCeno po posameznih vrstah s
klasifikacijskega seznama odpadkov in lo¢eno od drugih odpadkov tako, da ne onesnaZujejo okolja, z njimi
pa ravnati tako, da jih je mogo&e obdelati. Ce gradbenih odpadkov ni mogoce zaasno skladiéiti na
gradbiScu ali na obmocdju objekta, v katerem se izvajajo gradbena dela, mora investitor zagotoviti, da
izvajalci gradbenih del gradbene odpadke odlagajo neposredno po nastanku v zabojnike, ki so namesceni
na gradbiscu ali ob gradbiscu ali ob objektu, kjer se izvajajo gradbena dela, in so prirejeni za odvoz gradbenih
odpadkov brez prekladanja. Ce pri rudenju ni mogoce preprediti me$anja gradbenih odpadkov, mora
investitor zagotoviti, da se pred rusenjem objekta odstranijo vsi nevarni odpadki.

Investitor lahko zacasno skladisc¢i gradbene odpadke na gradbi$cu najvec do konca gradbenih del, vendar
ne ve¢ kakor eno leto. Zacasno skladis¢enje gradbenih odpadkov lahko investitor zagotovi tudi na drugem
gradbiscu, kjer je kot investitor odgovoren za ravnanje z gradbenimi odpadki, ali na drugem kraju, urejenem

za zacCasno skladis¢enje gradbenih odpadkov.
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Nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki

Nacrt odstranjevalnih del (NOD) je izdelan kot sestavni del dokumentacije za gradnjo novega objekta
namenjenega Mednarodnemu vadbenemu centru za zascito pred poplavami, za katerega je bilo
pridobljeno gradbeno dovoljenje. Narocnik je obcina.
V skladu z 5. ¢lenom Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (UL RS $t. 34/08 in
44/22—7V0-2), je potrebno izdelati tudi naért gospodarjenja z gradbenimi odpadki.
Nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki pa NI potrebno izdelati v primeru, Ce:
- jeinvestitor fizitna oseba,
- negrezagradnjo ali rekonstrukcijo zahtevnega objekta v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov,
razen Ce je za gradnjo ali rekonstrukcijo objekta predvideno, da:
o je prostornina zemeljskega izkopa 1.000 m3 ali vec ali
o je zemeljski izkop tako onesnaZzen z nevarnimi snovmi, da bi se moral uvrstiti med nevarne

gradbene odpadke v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.

Oddaja gradbenih odpadkov

Investitor mora zagotoviti oddajo gradbenih odpadkov zbiralcu gradbenih odpadkov ali izvajalcu obdelave
teh odpadkov, hkrati mora zagotoviti narocilo za prevzem gradbenih odpadkov pred zacetkom izvajanja
gradbenih del, to pa dokaZe z narocilom za prevzem gradbenih odpadkov ali z narolilom za obdelavo
odpadkov. 1z narocila za prevzem gradbenih odpadkov morajo biti razvidni podatki o prevzemniku,
klasifikacijska Stevilka gradbenih odpadkov, ocenjena koli¢ina nastalih gradbenih odpadkov, naslov
gradbisca, ki ga zadeva prevzem gradbenih odpadkov.

Ce se oddajo gradbeni odpadki v odstranjevanje, morajo biti iz narocila za prevzem gradbenih odpadkov
razvidni tudi podatki o osebi, ki je izdelala oceno odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja odlaganje
odpadkov na odlagalis¢ih, ali predpisom, ki ureja seZiganje ali so seZiganje odpadkov. To oceno mora
zagotoviti investitor v skladu s predpisom, ki ureja odlaganje odpadkov na odlagaliscih, ali s predpisom, ki
ureja seziganje odpadkov.

Investitor mora ob oddaji vsake posiljke gradbenih odpadkov pridobiti od prevzemnika odpadkov izpolnjen
evidencni list in voditi evidenco o vrstah in koli¢inah nastalih gradbenih odpadkov v skladu s predpisom, ki
ureja ravnanje z odpadki, ali pa mora za to pooblastiti enega od izvajalcev del.

Lahko pa investitor za celotno gradbiSce pooblasti enega od izvajalcev del, da v njegovem imenu oddaja
gradbene odpadke zbiralcu gradbenih odpadkov ali obdelovalcu in ob oddaji vsake posilijke odpadkov

izpolni evidenc¢ni list, dolocen s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.

Priprava za ponovno uporabo in obdelava gradbenih odpadkov

Investitor lahko gradbene odpadke, ki nastajajo na gradbiscu, obdeluje sam, ¢e ima za to morebitno
okoljevarstveno dovoljenje v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.
Investitor lahko sam pripravi gradbene odpadke za ponovno uporabo, ne da bi za to pridobil

okoljevarstveno dovoljenje, kadar so to:
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- zemeljski izkop, ki ni onesnazen z nevarnimi snovmi in je njegova prostornina manjsa od 30.000m3;

odpadni beton, opeka, plosice, keramika in gradbeni materiali na osnovi sadre ali mesanica teh gradbenih
odpadkov z zemeljskim izkopom, Ce jih ponovno uporabi za gradbena dela na gradbiscu, na katerem so ti
odpadki nastali, koli¢ine pa ne presegajo najvecjih koli¢in gradbenih odpadkov iz priloge v Uredbi o ravnanju

z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (UL RS $t. 34/08 in 44/22—7VO-2):

Vrsta gradbenih odpadkov

Najvecja koli€ina gradbenih odpadkov

nevarnimi snovmi tako, da bi se moral
uvrstiti med nevarne gradbene odpadke v
skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z
odpadki.

Beton, opeka, plosc¢ice, keramika 50 m®

in materiali na osnovi sadre

Gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest, | 0,5 m*
razen odpadnih azbestcementnih
gradbenih izdelkov

Odpadni azbestcementni gradbeni izdelki | 5 m>
Les, steklo, plastika 10 m’
Bitumenske  me3anica, katran in[15m°
katranirani izdelki

Kovine 100 dm®
Zemeljski izkop, ki ni onesnaZen z |- za manj kot 5000 m® zemeljskega

izkopa ni obvezna oddaja zbiralcu
gradbenih odpadkov v skladu s 7. lenom
te uredbe,

- neomejene koli¢ine zemeljskega izkopa

se lahko uporabljajo v skladu z 8.
¢lenom te uredbe na gradbid¢u, Kjer je
nastal, ali na drugih gradbisCih istega
investitorja;

5m’

I1zolirni materiali

V zgornji tabeli so podane najvecje koli¢ine gradbenih odpadkov, za katere investitorju ni treba zagotoviti
oddaje zbiralcu gradbenih odpadkov v skladu s 7. ¢lenom Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri
gradbenih delih (UL RS 3t. 34/08 in 44/22— ZV0O-2) oziroma ni treba pridobiti okoljevarstvenega dovoljenja
za pripravo za ponovno uporabo v skladu z 8. ¢lenom predhodno navedene uredbe.

Ce koli¢ine gradbenih odpadkov presegajo najvecje koli¢ine gradbenih odpadkov (glej tabelo zgoraj), lahko
investitor zagotovi njihovo obdelavo na samem gradbis¢u tudi v premicni napravi za obdelavo gradbenih
odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja obdelavo odpadkov v premic¢nih napravah —(UL RS $t. 34/08 in
44/22—7V0-2).

GRADBENI ODPADKI, KI BODO NASTALI PRI ODSTRANITVI / RUSITVI OBSTOJECEGA GOSPODARSKEGA
POSLOPJA:

Pri rusitvi/ odstranitvi obravnavanega objekta bodo nastali naslednji odpadki:

ODPADKI OCENJENA KOLICINA
ODPADKOQV (t)
les (trapezna vesala s $pirovci, legami,..., fasadne deske, vrata, okenski okviriji,
L . 30,00
lesen pohodni finalni tlak,...)
armirani beton in beton (toc¢kovni temelji in stebri, tlaki, jasli,.... klet) 155,00
mesanica kovin - pocinkana plocevina (Zlebovi, odtocne cevi, obrobe,...) 0,30
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steklo (okna) 0,10

kabli (elektro instalacije,...) 0,10
Zelezo in jeklo (okenski okvirji, vodila drsnih vrat, nosilci v obokih...) 2,50
Zemljina in kamenije (izkop za nov objekt in zunanjo ureditev) 4800,00
mesani gradbeni odpadki in odpadki iz rusenja objektov (opecni, opecno-kamniti

zidovi, pasovni temelji,...) 7250
azbestne stresna kritina (salonit plosce) 11,00

Predviden je tudi nastanek odpadkov, ki vsebujejo azbest (streSne salonitne plosce), katere je potrebno prav
tako zbirati lo¢eno in jih predati pooblas¢enemu zbiralcu, predelovalcu, oziroma odstranjevalcu nevarnih
odpadkov ter pri rokovanju z njimi upostevati Uredbo o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (Uradni list
RS, st. 34/08 in 44/22 —ZVO-2) ter vsa ostala dolocila veljavne zakonodaje. Prav tako predhodno navedeno

velja za ostale nevarne odpadki, ki bi se lahko pojavili med potekom rusitvenih / odstranitvenih deli.

Navodila za ravnanije z azbestnimi odpadki (Uradni list RS, §t. 34/08 in 44/22 — ZVO-2)

Odpadni azbest, Sibko vezani azbestni odpadki in odpadki, ki se jih oprijemajo azbestna vlakna, morajo biti
pred odstranjevanjem:

- obdelani s postopki utrjevanja ali unicevanja azbestnih vlaken ali

- pakirani v vrecah tako, da se prepreci sproscanje azbestnih vlaken v okolje.

Za pakiranje azbestnih odpadkov je treba uporabljati vrece iz tkanin iz umetne snovi ali iz enoslojne
polietilenske folije debeline najmanj 0,6 mm, pri ¢emer mora biti pakiranje v neprepustno zaprtih vrecah
tako, da so stiki tkanine oziroma folije zavarjeni ali zalepljeni.

Trdno vezani azbestni odpadki morajo biti pred odstranjevanjem pakirani v zaprtih vrecah ali oviti s folijo,
tako da se prepreci sproséanje azbestnih vlaken v okolje med prevozom ter pri nakladanju in razkladanju.
Prepovedano je med seboj mesati odpadni azbest ali Sibko vezane azbestne odpadke s trdno vezanimi
azbestnimi odpadki ali azbestne odpadke z drugimi nevarnimi ali nenevarnimi odpadki.

Ce so azbestni odpadki, ki so namenjeni za zbiranje, prevoz ali obdelavo, pome$ani z drugimi odpadki,
snovmi ali predmeti, je treba zagotoviti njihovo locevanje, Ce je to tehni¢no izvedljivo brez nesorazmerno
visokih stroskov ali Ce je to potrebno zaradi preprecevanja ogroZanja ¢lovekovega zdravja in Cezmernega
obremenjevanja okolja.

Zabojniki in vrece, v katerih se hranijo azbestni odpadki, morajo biti na dobro vidnih mestih oznaceni z

napisom »Azbestni odpadek«.

Vecina gradbenih odpadkov se bo predala zbiralcu gradbenih odpadkov ali izvajalcu obdelave le-teh. Za del

nastalih odpadkov - les (ostresje, nosilna konstrukcija pritli¢ja, lesena fasada) je predvidena predelava /

obdelava odpadkov na samem gradbis¢u ter okoli 15 % celotnega izkopa se bo uporabilo na samem gradbiscu

za kasnejSe zasipe/ureditve okoli novega objekta in v njegovi okolici (450 m3), preostalo se odpelje na trajno

krajevno deponijo v oddaljenosti do 10 km.
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3.5. ZAKUUCEK

V_naértu_odstranjevalnih del so prikazane smernice s strokovnimi in zakonskimi navodili za rudenje /

odstranitev obstojece stavbe — obstojeCega gospodarskega poslopja.

Nacin rusenja je odvisen od izvajalca in njegove tehnologije. Tehnoloski elaborat rusenja z vsemi pomoznimi

odri in podpiranjem konstrukcij v €asu rusenja mora izdelati izvajalec odstranitvenih / rusitvenih del.

Sestavila:

Andreja Cas, univ.dipl.gosp.inz.

ANDREJA CAs U
univ.dipl.gosp.inz. /-~ L ~
1ZS G-2952 77 (1D

|

=
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4, LOKACISKI IN GRAFICNI PRIKAZI — posnetek obstojeega stanja

LOKACIJSKI PRIKAZI:
1. Prikaz obstojecega stanja
2. Ureditvena situacija z graficnim prikazom parcele in stavbe, ki se odstranjuje

3. Prikaz obmocja gradbisca in dovoza

GRAFICNI PRIKAZI:
4. Tloris kleti

5. Tloris pritli¢ja

6. Prerez A-A

7.-9. Fasade

M1:500

M1:250

M1:250

M1:100

M1:100

M1:100

M1:100
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